

Łódź, dnia 21 lipca 2025 roku

**Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
al. Unii Lubelskiej 4
94-208 Łódź**

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania pn. „ Modernizacja węzła cieplnego W-1 oraz W-2 w budynku Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4”

Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu wpłynęło pytanie Wykonawcy.

Wnosimy o przesunięcie terminu zakończenia prac przewidzianego w przetargu na 15.09.2025 r.
Uzasadniamy to czasem dostawy wymiennika ciepła (4-5 tygodni od zamówienia)

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji umowy do dnia 15 września 2025 r. Stosowna zmiana zostanie dokonana również we wzorze umowy.