Wzér Umowy

zawarta w dniu .... w todzi pomiedzy:

Aqua Park tddz Sp. z o.0. z siedzibg w todzi (94-208 todz), przy Alei Unii Lubelskiej 4, wpisang do
rejestru przedsiebiorcéow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla todzi -Srédmiesécia
w todzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000196146, NIP 727-26-16-
658, REGON 473230469, kapitat zaktadowy w wysokosci

96.443.000,00 zt, reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy Stronami
0 nastepujacej tresci:

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem nr ... 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. - zwana dalej
,PZP” lub ustawg Pzp) i ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w
rozumieniu Prawa zamodwien publicznych, strony zawierajg Umowe na ,Zaprojektowanie i
wykonanie wanien solankowych wraz z niezbednymi instalacjami na plazy basenu sportowego
wewnetrznego w obiekcie Aqua Park w todzi Sp. z o.0.” realizowang w formule zaprojektu;j
i wybuduj zwanej dalej Inwestycja.

81
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod taka sama nazwa.
2. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Przedmiot Umowy realizowany bedzie w sposéb nastepujacy:

2.1. zaprojektowanie i wykonanie dwdch wanien solankowych dla 12 oséb kazda, wraz ze
schodami, podestem oraz wszystkimi niezbednymi instalacjami, zlokalizowanych na
plazy przy basenie sportowym wewnetrznym. Montaz basenu wewnetrznego
rekreacyjnego z atrakcjami przewidzianego na 17 osdb, wraz ze schodami, zabudowg
konstrukcji zjezdzalni oraz wszystkimi niezbednymi instalacjami, zlokalizowanego w
narozniku plazy przy basenie sportowym wewnetrznym,

2.2. wykonanie projektu budowlanego, projektdw wykonawczych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i odstepstwami oraz kosztoryséw inwestorskich, przedmiaru robét oraz
specyfikacji technicznych umozliwiajgcych stworzenie nowej strefy atrakcji basenowej w
postaci dwdch wanien z solankg typu jacuzzi oraz basenu rekreacyjnego o gtebokosci
95cm z solanka i wyposazeniem,.

2.3. uzyskanie, na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej, akceptacji
Zamawiajgcego,

2.4. zapewnienie nadzoru autorskiego,

2.5. wykonanie robdt budowlano-instalacyjnych z dostosowaniem do istniejgcych instalacji w
obiekcie oraz do przepiséw przeciwpozarowych dla przejs¢ instalacji, ewakuacji i
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instalacji. Zamierzenie inwestycyjne dotyczy funkcjonujgcego obiektu Aqua Park todz Sp.
z 0.0. zlokalizowanego w todzi przy al. Unii Lubelskiej 4 na dziatce nr ewidencji 44/17,
obreb P-16,
2.6. wykonanie rozbiorek,
2.7. zapewnienie Kierownika Budowy/Kierownika robdét stosownie do wymagan
wynikajgcych z uzyskanych decyzji administracyjnych  lub pozwolen jesli bedzie
wymagane,
2.8. zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami zaréwno na etapie projektowania
jak i wykonawstwa,
2.9. uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii wymaganych
przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienia kosztéow ich
uzyskania jesli bedzie wymagane,
2.10. sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej,
2.11. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla obiektu budowlanego (o ile jest
wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia robét (o ile jest wymagane).
Szczegbétowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprécz
niniejszej Umowy, nastepujace dokumenty stanowigce jej integralng czes¢:
a) SIWZ w tym Program Funkcjonalno — Uzytkowy i Opis Przedmiotu Zamdwienia (Zatgcznik nr
1);

b) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatgcznik nr 2).
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 3, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczyé zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidtowgq realizacje Inwestycji. W szczegdlnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentdow nalezy
mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie
najlepszej, jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci
przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art.
65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéow
przyjmowac sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia, jakosci
wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub
sprzecznosci, co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie
znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac sie bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do
zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy zobowigzujg sie, ze w czasie realizacji
przedmiotu umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w
ust. 6 wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji
przedmiotu umowy 0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie robét:

a. budowlanych

b. sanitarnych

c. elektrycznych
Powyzszy wymdg dotyczy rowniez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw, ktérzy beda
realizowali przedmiot umowy.
W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wykaz pracownikéw realizujgcych roboty budowlane, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
a nastepnie aktualizowac¢ taki wykaz co 1 miesigc od dnia przekazania terenu budowy do dnia
zakonczenia robat;
Zamawiajgcy wymaga aby wykaz osdb, o ktérych mowa w ust. 6 stanowigcy zatacznik nr 6 do
umowy byt aktualizowany w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 6 oraz za kazdym razem gdy
nastgpi zmiana oséb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ustepie 6 .
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8.

10.

11.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy, w wyznaczonym pisemnie terminie,
zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w ustepie 6.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2016 poz. 922), w szczegdlnosci bez,
adresow, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ktérej mowa w pkt. b).

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ustepie 6

niniejszego paragrafu , Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar umownych, o ktdrych mowa w

§23 ust. 1 pkt. m) i n) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zgdanych dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w ustepie 6 czynnosci;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejszg umowg warunkach.

§2

Termin realizacji i Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Strony ustalajg Termin Zakorczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgtoszeniem zakonczenia robét (o ile jest wymagane) na
dzien 31.12.2018r., z zastrzezeniem termindw wskazanych w ust. 2 i ust.3.
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10.

11.

12.

1.

Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla wszystkich branz zgodnie z podziatem na
podzadania, a takze wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz pozwoleniem na
budowe (jesli wymagane) w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejsze umowy.

Wykonanie robdét budowlanych i opracowanie Dokumentacji Powykonawczej do dnia
31.12.2018r. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany termindw o ktérych mowa w ust. 1 - 3 na
zasadach okreslonych w § 20 ust. 1.

Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz dotozeniem szczegdlnej i najwyziszej
starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazane terminy sg obiektywne i prawidtowo
okreslone i sg wystarczajgce dla wykonania i zakonczenia catosci przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedtozy¢
Inwestorowi do akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢
szczegétowe terminy realizacji poszczegélnych elementéw ustug, robdt (czynnosci) w ujeciu
tygodniowym oraz musi by¢ sporzgdzony z uwzglednieniem zapiséw § 16 ust. 1 Umowy.
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi by¢ sporzgdzony z uwzglednieniem podziatu na
poszczegblne podzadania.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi rowniez zawiera¢ podziat na prace projektowe
(z zachowaniem udziatu procentowego wynagrodzenia z tego tytutu w ogdlnej wartosci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy), roboty budowlane, oraz okresla¢ wartos¢
Wynagrodzenia Wykonawcy tego zakresu.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajcego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego w terminie 3 dni roboczych.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego, jak réwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych
przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag
Zamawiajgcego i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
w terminie 3 dni roboczych od przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
Zatgcznik nr 3 do Umowy i stanowig podstawe do finansowego i terminowego rozliczania
realizacji Umowy.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja, iz
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z wiasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na
zadanie Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego.
Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktéry
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na
zasadach okreslonych ust. 8-10 skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowic
bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia. Zmiana Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia
kar umownych z tytutu niedochowania terminu zakonczenia realizacji inwestycji okreslonego
w § 2 ust. 1.

Zmiana w/w Harmonogramow wykonana zgodnie z ust. 11 nie wymaga sporzadzania aneksu do
Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu korncowego realizacji Umowy.

DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA
§3
Wykonanie i odbiér dokumentacji

Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszacymi normy europejskie
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i Normami Polskimi oraz rysunkami normatywnymi oraz osSwiadcza, Zze posiada niezbedne
kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przygotowa¢ Dokumentacje Projektowg dla wszystkich branz
zgodnie z podziatem na podzadania wraz zniezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami
w terminie 14 dni .
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla wszystkich branz.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz przed przystgpieniem do projektowania projektanci branzowi
zobowigzani sg przeprowadzi¢ wizje lokalng na terenie Inwestycji. Przeprowadzenie wizji lokalnej
zostanie potwierdzone poprzez ztozenie podpisdw na liScie obecnosci przygotowanej przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym podczas
opracowywania przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie uzgodnienia beda
dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiajgcego stosownie
do potrzeb, w tym przy udziale projektantéw branzowych reprezentujgcych Wykonawce. Sktad
osobowy oraz omdéwione zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole,
podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek
przedktadania dokumentéw potwierdzajgcych stopied zaawansowania prac projektowych i
przedktadania rozwigzan projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp. - o ile jest
wymagane).
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania $Swiadectwa energetycznego dla poszczegdlnych
budynkdw (o ile jest wymagane).
Wykonawca ma obowigzek wykonania Dokumentacji Projektowych i uzyskania Pozwolenia na
Budowe (o ile jest wymagane) lub innej decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robdt. Wykonawca
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w §15 zobowigzany
jest réwniez do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie wymienionej w ust. 2, a
zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych, uczestniczgcych w procedurze
uzyskania Pozwolenia na Budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie
wymagane). Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza obowigzek pozyskiwania wszelkich
danych oraz dokumentacji niezbednej do opracowania prawidtowej Dokumentacji Projektowej, o
ktérej mowa w ust. 2 oraz Dokumentacji Powykonawcze;j.
Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje
Zamawiajgcemu w liczbie i formie opisanej ponizej:
1) Projekt budowlany:
a) 4 egzemplarze w formie papierowej (wszystkie branze);
b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie .doc.
.dwg. — do obrdébki z mozliwoscig kopiowania);
c) 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej na no$niku CD lub DVD (w formacie PDF. -
do wydrukéw z mozliwoscig kopiowania);
1) Projekty Wykonawcze:
a) 4 egzemplarze w formie papierowej (wszystkie branze oraz zagospodarowanie terenu) z
czego 1 egz z oryginatami uzgodnien i decyzji jesli takowe zostang pozyskane;
b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg.— do
obrébki z mozliwoscig kopiowania),
c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. -
do wydrukéw z mozliwoscig kopiowania),
2) Dokumentacje Powykonawczg:
a) 3 egzemplarze w formie papierowej (wszystkie branze z czego 1 egz. z oryginatami
dokumentdw, gwarancji, oSwiadczen itp.
b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg. — do
obrébki z mozliwoscig kopiowania),
c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do
wydrukow z mozliwoscig kopiowania),
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Przekazana dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 8 pkt. 1-3 bedzie wewnetrznie skoordynowana
technicznie i miedzybranzowo (Zamawiajgcy bedzie wymagat dostarczenia karty uzgodnien
miedzybranzowych) oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawieraé bedzie
wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji
sktadajgcych sie na komplet przedmiotu Umowy. Posiada¢ bedzie oswiadczenie projektanta
wymagane art.20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnosci projektu z przepisami.
W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt bedg zastosowane wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone
do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie bedg mogly by¢ zastosowane
w Dokumentacji Projektowej po akceptacji Zamawiajgcego. Brak spetnienia warunkdéw opisanych
W niniejszym ustepie stanowi po stronie Zamawiajgcego prawo do wstrzymania czynnosci
odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 pkt. 1-3 i traktowane bedzie jako zwioka
Wykonawcy uprawniajgca do zastosowania kar umownych przewidzianych niniejszg Umowa.
Wykonawca w catosci odpowiada za prawidtowos$¢ i poprawnos$é catosci prac projektowych
i opracowanej Dokumentacji Projektowe]. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu
gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy zgtasza jakies zastrzezenia czy tez
nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji Inwestycji czuwaé nad poprawnoscia

Dokumentacji Projektowej oraz mozliwoscig prawidtowej realizacji Robét na podstawie

opracowanej Dokumentacji Projektowej, ajezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie

jakakolwiek Wada lub nieprawidtowosé, w ktérymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej,

Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zapewni¢ opracowanie prawidtowej Dokumentacji

Projektowej niezbednej do prowadzenia/kontynuowania Robét. Niezaleznie od powyzszego

Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo zgtasza¢ na piSmie zastrzezenia w zakresie

dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowigzany jest usungé dostrzezone Wady najpdiniej

w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgtoszenia, chyba Zze usuniecie Wady

wymagaé bedzie dtuiszego terminu lub bedg one pozostawaty w sprzecznosci z bezwzglednie

obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy usuniecie Wady
nie bedzie mozliwe w terminie, o ktérym mowa powyzej Wykonawca wraz z Zamawiajgcym
uzgodni termin usuniecia tej Wady nie dtuzszy jednak niz 21 dni roboczych od dnia pisemnego
zgtoszenia Wad. W przypadku, gdy niemoznos¢ usuniecia wady bedzie wynika¢ ze sprzecznosci

z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia na piSmie Zamawiajgcemu stosownych wyjasnien dotyczacych zaproponowanych

w projekcie rozwigzan, a takie, wrazie zgtoszenia takiego zadania, zapewni osobiste

stawiennictwo w budynku, objetych zamdwieniem, projektantéw branzowych w celu wyjasnienia

watpliwosci i ustalenia terminu oraz sposobu usuniecia Wady. Nieusuniecie Wad w w/w

terminach po stronie Zamawiajgcego stanowi podstawe:

a) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu
projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci Dokumentacji
Projektowej, ktorej dotyczg Wady, na co Wykonawca wyraza zgode; koszty ,, wykonawstwa
zastepczego” zostang potrgcone w catosci z wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku jego
braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

b) do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczacym tej czesci
Dokumentacji, ktérej dotyczg Wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnosc pozostatej czesci
dokumentacji; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone
proporcjonalnie do wartosci czesci Dokumentacji Projektowej od wykonania ktorej
Zamawiajgcy odstapit.

Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 10 lit. a Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt w przypadku, gdy okres usuniecia

Wady przekroczy okresy wskazane w ust. 10 liczong za kazdy dzien opdznienia i, nie wiecej niz

5 % wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust 1 pkt a).
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Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia Wady w Dokumentacji Projektowej, zaréwno przed jak
i po uzyskaniu pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane), wykonujgc uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

a) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia Wad, gdy
wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy Stronami
przebiegata nalezycie;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzg sie usung¢, lecz nie
maja charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 9 i 10 powyzej, nastgpi¢ moze w terminie

30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy, ze:

a) Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy stronami
przebiegata nalezycie.

b) Wady nie zostaty usuniete w terminie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji wykonanej Dokumentacji Projektowej wedtug stanu na dzien odstgpienia,
przy udziale Zamawiajgcego,

b) zgtosi¢ Zastepczemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej w terminie
14 dni usung¢ z Plac Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

c) Uporzadkowac teren budowy i przekazaé¢ Zamawiajgcemu Plac Budowy

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu prawa autorskie, o ktdrych mowa
w ust. 19 — 24. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na
przekazang Dokumentacje Projektowg na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na
nastepujacych zasadach:

d; Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Wady Dokumentacji
Projektowej zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos$¢ za wzgledu na cel okreslony
w Umowie, a w szczegélnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujacymi
normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz
wspdlnotowego i przepisami techniczno — budowlanymi. Za wade Dokumentacji
Projektowej uwaza sie w szczegdlnosci Wade, ktéra doprowadzi lub moze doprowadzié
do Wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

d, W przypadku wystgpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, ktdorych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo zgdac ich usuniecia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego (nie krotszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy
(naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach). W przypadku
nieusuniecia Wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usuniecia Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

d; okres rekojmi zostaje wydtuzony i jest rowny okresowi gwarancji, o ktorym mowa w pkt
d). Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkéw, o
ktérych mowa powyzej lit. a) -c), czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji

Projektowej objetej Umowg, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe

(w tym réwniez w trakcie postepowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania Pozwolenia

na Budowe; o ile bedzie wymagane), jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

realizacji Inwestycji jak tez w okresie rekojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej

od Wad w catosci obcigza Wykonawce.

W sytuacji okreslonej w ust. 13, jezeli Wykonawca nie stawi sie na podpisanie protokotu lub

odmdwi jego podpisania Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia powyzszych okolicznosci

sporzadzenia jednostronnego protokotu inwentaryzacyjnego.

Jezeli Dokumentacja Projektowa zawierac bedzie Wady istotne ujawnione w fazie realizacji robot

i skutkujgce powstaniem po stronie Zamawiajgcego dodatkowych kosztow lub wydatkow, to

koszty/wydatki te pokryje Wykonawca.

Wykonawca os$wiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie naruszaé praw osob

trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie

ponies¢ petng odpowiedzialno$é odszkodowawczg z tego tytutu.

Wykonaweca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac przepiséow

ustawy PZP.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,

producent, dostawca) materiatéw lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 PZP, nalezy

dodac¢ zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych. W kazdym

z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest opisa¢ zakres dopuszczalnej réwnowaznosci.

W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia opisanego w § 15 ust. 1 pkt a) Wykonawca,

tacznie z przekazang Dokumentacja Projektowg w chwili jej przekazania przekazuje bez

dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie i ograniczen terytorialnych na rzecz

Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do Dokumentacji Projektowe]j do

realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu Umowy w sposdb trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu,
standardéw, zarowno poprzez: - zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegdlnosci
technika drukarska, reprograficzng, jak i - zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez
umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w
szczegdlnosci na USB, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak
rowniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegélnosci poprzez umieszczenie opracowania na serwerze,
w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak
i w postaci cyfrowe] przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposdb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do jego
rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach elektronicznych niezaleznie
od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy
lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajgcego

¢) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych opracowanie utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, atakze
uzytkowanie na witasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym zaréwno
w formie materialnych nosnikdbw opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym
w szczegblnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci
przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych projektow
i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robot budowlanych,
innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu wytgcznego prawa do rozporzadzania i korzystania

z Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci do dokonywania przerébek i adaptacji
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Dokumentacji Projektowej, bez uszczerbku dla prawa do Dokumentacji Projektowej w wersji
utworu pierwotnego (prawa zalezne). Wykonawca w szczegdlnosci wyraza zgode na
dokonywanie zmian i przerdbek w przekazanej Dokumentacji Projektowej wynikajgcych
z potrzeby zmiany rozwigzan projektowych, materiatéw, ograniczania wydatkéw, wprowadzania
zalecen, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak rdwniez udostepnianie projektu
osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych
na podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca, dziatajgc w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia
Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej
stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do:

a) decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy Dokumentacji Projektowej;

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowe;j.
Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach Umowy moze by¢ wykorzystywana przez
Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen do dalszych prac zwigzanych realizacjg i Inwestycji, a
takze przez osoby trzecie po wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw
autorskich, o ktérych mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu.

Przejscie autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych, o ktédrych mowa powyzej, na
Zamawiajgcego nastepuje z momentem przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji Projektowe;.
Zamawiajgcy ma prawo dalszej sprzedazy, udzielenia licencji, najmu, uzyczenia Dokumentacji
Projektowej w zakresie nabytych praw autorskich majgtkowych bez zgody Wykonawcy
i upowaznienia do wykonywania czynnosci z zakresu zmian, adaptacji, uzupetnien i opracowan
dzieta osobie majgcej uprawnienia i doswiadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu obiektu
lub danej branzy w podobnym zakresie.

Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikéw Dokumentacji Projektowej
jaki i jego cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego wtasnoscia.

W przypadku wykonania przez Podwykonawcow Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych
w ust. 19-24, ktére przenosi na Zamawiajgcego, natomiast w zakresie upowaznienia do
wykonywania autorskich praw osobistych, o ktérym mowa w ust. 22 Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ takie upowaznienie dla Zamawiajacego od autora danej czesci Dokumentacji
Projektowe;j.

Zamawiajgcy; z zastrzezeniem ust. 10, dokona protokolarnego odbioru Dokumentacji Projektowej
oraz niezbednych pozwolen i uzgodnien. Podpisany przez Zamawiajacego oraz Wykonawce
protokdt odbioru Dokumentacji Projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe (o ile
wymagane) bedzie stanowit podstawe o wystgpienie o ptatnos¢ o ktérej mowaw § 15 ust 1 a) i
b) oraz podstawe do przystgpienia do realizacji Robét. Zapis ten nie dotyczy robdt rozbidrkowych
dla ktérych uzyskano pozwolenie na rozbiérke oraz robét, ktére nie wymagajg Pozwolenia na
Budowe.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemna uprzednia zgode Zamawiajgcego na
wprowadzenie istotnych zmian do Dokumentacji Projektowe;.

ROBOTY BUDOWLANE
§4
Roboty budowlane — zasady ogoélne
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkami okreslonymi
w pozwoleniu na budowe oraz innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach,
przestrzegajac zasad witasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecern Zamawiajgcego a takze
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz z zastrzezeniem §3 ust. 28 Umowy.
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Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢ wysokos$é wynagrodzenia
Wykonawcy dla poszczegdlnych zakreséw robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem realizacji Robdt Zamawiajgcy ma prawo korekty przedstawionego
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminu realizacji Robot, jesli przemawia za tym
wazny interes Zamawiajgcego i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki
budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno by¢ uzasadnione).

§5

Uwagi ogdlne do organizacji prac Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewoddéw rur, kanalizacji, kabli, itp. zaréowno nad, jak
i pod ziemig w trakcie robdt, tak aby spetni¢ wymagania przepiséw, lokalnych wtadz
i Zamawiajgcego, a takze usungc wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich usuniecia lub optaty
zwigzane z odnosnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wczesniej
instalacje Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia
zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wtascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej
umowie.
W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne instalacje
tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektéw oraz pomieszczen
sgsiadujacych z pomieszczeniami, w ktérych prowadzone sg roboty. Wszelkie prace, dziatania
mogace wptyngé na stan istniejgcych budynkéw, pomieszczen sasiednich, instalacji, przewodow,
kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, wodociggéw, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i
w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wtadzami,
wtascicielami sieci i wtascicielami sgsiadujgcych posesji i Zamawiajagcym. Powiadomienie
podmiotéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajacego
i zawieraé wskazanie terminu rozpoczecia danych Robot.
W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla
otoczenia. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie zostaty
zaktécone warunki dziatalnosci w sgsiadujgcych pomieszczeniach oraz prowadzi¢ roboty w
godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki
sposoéb, aby nie zaktdci¢ pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej,
przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi instalacjami wymagajg
pisemnej zgody wyrazonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest
tak przeprowadzaé i organizowac roboty budowlane aby nie zaktdci¢ pracy funkcjonujgcych
pomieszczen.
Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadaé aktualne aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie
wymagane wifasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materialy nieodpowiadajgce
wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego, jezeli zostaty dostarczone na Plac
Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robdét.
Kategorycznie, pod grozbg nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swdj koszt i wtasnym
staraniem doprowadzi do wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami.
Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzadzenia oraz wczesniej
wykonane elementy budynku i zagospodarowania terenu i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego w momencie dostawy na Plac
Budowy i przed wbudowaniem kompletu obowigzujgcych dokumentow potwierdzajgcych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakos$¢ i dopuszczenie do stosowania
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

w budownictwie materiatéw i urzadzen. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatow
iurzadzen niespetniajgcych powyzszych warunkéw Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy i zastgpienia
niewadliwymi i petnowartosciowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Usterek w terminach i na warunkach wskazanych
w Umowie. W przypadku nieusuniecia Usterek we wskazanym terminie Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usuniecie Usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci
Wykonawece rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia usterek. Zamawiajgcy moze
zaspokoi¢ sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §22.
Zatwierdzenie planu kontroli jakosci wraz instrukcjg bezpiecznego wykonywania Robét stanowié
bedzie warunek przystgpienia do Robdét. Wykonawca jest zobowigzany uaktualniaé
i uszczegotowiaé oraz dostosowaé do aktualnej sytuacji na Placu Budowy w/w rozwigzania
w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robét.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych prébek
materiatowych i wzoréw, réwniez wtedy, gdy materiat jest zgodny z Dokumentacjg Projektowa.
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan materiatdéw w celu potwierdzenia ich zgodnosci
z wymaganiami Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg, iz zastosowane
materiaty sg zgodne zwymaganiami Zamawiajgcego Wykonawca pokryje koszty wykonania
badan.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich innych
niezbednych plandw, scenariuszy, projektow, instrukcji, obstugi ikonserwacji, zawierajgce
specyfikacje wszystkich materiatéw eksploatacyjnych izasady ich wymiany wraz z warunkami
gwarancji udzielonymi przez producentéw koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz
bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzana odbioréw wszystkich Robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie zgtaszany
i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy-

Gotowos$¢ danej czesci Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego-
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wzér formularza zgtoszen Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym w zaleznosci od rodzaju Robdt i technologii prac. Dokument ten
winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie protokotéw odbioru
i zatgczonych dokumentéw zawierajagcych komplet wynikdw badad inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowsa, specyfikacjami technicznymi Robét.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na siebie
obowigzkéw wytworcy odpaddéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.), a w szczegblnosSci prowadzenie
kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich
kopii do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie na wifasny koszt uzyskaé wszelkie pozwolenia i decyzje
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badZ przedtozy¢ stosowne informacje
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wymagane przepisami prawa karty odpadéw, zgodnie z Ustawg o odpadach.

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcdw czynnosci pozostawaty w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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§6

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

Wykonawca zapozna sie z Placem Budowy, jego sasiedztwem i Dokumentacjg Zamawiajgcego.
Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem Robot.
Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawcdow
i dalszych Podwykonawcoéw.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na Placu Budowy Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy
trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggéw komunikacji samochodowej od ciggdéw pieszych.
Zakres jakiego zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu Budowy i dokonywaé
jego aktualizacji zgodnie z postepem Robét.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ) zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr
120 poz. 1126). Integralng czescig tego planu powinno by¢ szczegdétowe oszacowanie ryzyka
wykonywanych Robdt wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk
budowlanych. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi plan BIOZ o ile nie bedzie miat
do niego zastrzezen. W przypadku zgtoszenia zastrzezen Wykonawca jest zobowigzany do
przedfozenia poprawionego planu BIOZ w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi poprawiony plan BIOZ. Zamawiajacy bedzie
kontrolowat zgodnos$¢ oznakowania Robdt z planem BIOZ. Zamawiajgcy ma prawo wnosi¢ o
uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy/Kierownika robét.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen,
uzgodnien, licencji, itp. oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac
zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania odpaddéw na
sktadowiskach oraz ich utylizacji, zajecia pasa drogowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen technicznych i
oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich
kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletnos¢. Czynnosci te
Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drdg, ciggdw komunikacyjnych itp.
Dojazd/Dojscie do Placu Budowy winien byé pozbawiony resztek materiatéw, btota igruzu.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ naswodj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak
rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw oraz za
zapewnienie ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w
trakcie realizacji Robot, instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej,
zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiajgcego, oraz
wykonadé niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych na swéj koszt i wtasnym staraniem.
Kontrola zaawansowania Robét, wykonania Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz ocena
ich jakos$ci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego i Protokotéw
Odbioru.

§7
Plac Budowy
Plac Budowy:
a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepisbw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie

przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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b)

c)

d)

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robdét muszg posiadaé aktualne wyniki badan
lekarskich dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania
lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu wskazanym w planie
organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno zapewni¢ mozliwosé
przechowywania materiatéw w taki sposéb, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatdéw, ktére sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tj.
Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.)

Wymagania w zakresie odbioréw. Wykonawca obowigzany jest do:

a)

b)

f)
g)
h)
i)

j)
k)

Wykonania wszelkich koniecznych testéw, sprawdzen i préob wymaganych przez jednostki

administracyjne dokonujgce odbioru.

Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien niezbednych do

dokonania odbioréw i dopuszczeniu obiektow do uzytkowania (Poza zakupem i rejestracjg

Dziennika Budowy jesli bedzie wymagany, zawiadomieniem wtasciwego organu

0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdét, zawiadomieniem organdéw o zakorczeniu

budowy oraz czynnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie jesli bedzie

wymagane.

Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia

obiektéw do uzytkowania (o ile bedzie wymagane).

Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzgdzen wykonanych w ramach umowy

Wykonania Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej

zgodnie z §3 ust. 8.

Demontazu i wywiezienia z Placu Budowy wszystkich zbednych elementéow - wg wskazan i w

terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Sprzatania po zakonczeniu swoich Robdt (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia Robdét,

w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych i transportowych).

Wykonania zestawienia materiatéw wywiezionych na skfadowiska, zgodnie z ustawg

o odpadach.

Pokrycia opfat za sktadowanie odpadéw, urzadzen.

Usuniecia ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.

Oswiadczenia Kierownika Budowy/Kierownika robét o:

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku Terenu Budowy,

Dostarczenia wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan

i sprawdzen.

Przygotowania dokumentacji i opracowanie Swiadectwa Energetycznego z odpowiednim

wyprzedzeniem w celu otrzymania decyzji o uzytkowaniu obiektu (o ile bedzie to wymagane).

Dostarczenia Zamawiajgcemu spisu wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych oraz

ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotgczony opis najwazniejszych

czynnosci i przegladdéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych terminéw

ich przeprowadzania), materiatdw eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich

dystrybutoréw), adreséw i kontaktdw autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych

urzadzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowej — minimum 3 firmy - oraz innych

koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego

eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i

pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do

wykonania przez Zamawiajgcego w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez
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producenta urzgdzenia oraz zapewnic bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej

wymienione materiaty stanowi¢ bedg elementy Dokumentacji Powykonawczej.
W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu
(w tym drdg, ciggéw komunikacyjnych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania
Placu Budowy lub otoczenia wtasnym staraniem iobcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po
wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do utrzymywania
porzadku i nie zastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 3 dni roboczych.
Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do
wykonania wszelkich ewentualnych Robot, wymaganych przez odpowiednie organy administracji
publicznej oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw
stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang
stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wifasny koszt swoich biur i pomieszczen
socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej z Placu Budowy,
zwigzanych wyfacznie z realizacjg zakresu Umowy, ustalone z Zamawiajgcym w formie ryczattu
miesiecznego obliczonego proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, na ktérej prowadzone s3
roboty i zadeklarowanego zuzycia tych mediéw przez wykonawce.
Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego przeglad po uptywie rekojmi/gwarancji
stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji zakonczony podpisaniem Protokotu Przegladu Po
Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.

§8
Przekazanie placu budowy i pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Rob6t Budowalnych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni od wystgpienia Wykonawcy,
powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu
Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym
przez zamawiajgcego i Wykonawce. Przekazanie Placu Budowy nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 5
dni od dnia podpisania Umowy.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy ibezpieczenstwo
znajdujacych sie tam osdb, a ponadto za dostawe medidw oraz za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegdlnosci wtascicieli i uzytkownikow nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan Ilub zaniechan Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyiszego tytutu ustanie w dniu
protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktdre nastgpi po dacie Odbioru
Koncowego Inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udostepni¢ wskazane powierzchnie w
celu przeprowadzenia wydarzenia/eventu zgodnie z zadeklarowanymi przez Zamawiajgcego
terminami tych wydarzeri/eventdw ujetymi w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatéw i innych rzeczy
pozostajgcych na Placu Budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Inwestycji Wykonawca usunie zaplecze
budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego
czesci, ktora zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz
zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla uzytkowania przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawce czynnosci o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym Zamawiajgcy dokona uporzgdkowania Placu Budowy na koszt Wykonawcy
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i dokona potracenia tych kosztow z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 15 na co
Wykonawca wyraza zgode.

Do dnia Odbioru Koricowego Inwestycji Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku
i stworzenia takich warunkdw, ktore pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

§9
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy sitami wiasnymi oraz przy udziale
podwykonawcédw zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.

a) sitami wiasnymi

b) sitami podwykonawcow

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robdt Budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych

ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposrdd

podmiotéw majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o

podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

zgodne z niniejszg umowa wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzér nad realizacjg przedmiotu

umowy przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikow i

ponosi takg odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.

W odniesieniu do robdét budowlanych oraz ustug, ktére beda wykonywane na terenie Inwestycji

podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przed

przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile sg juz znane, podac nazwy albo imiona i

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w

takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o

wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, a takze przekazac informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo Iub dalsze podwykonawstwo jest wytacznie

wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg

cze$ciom zamdwienia okreslonego Umowg, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca na pisemne Zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé¢ wskazanego przez

Zamawiajgcego Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca

narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegélnosci narusza przepisy bhp i ochrony

Srodowiska.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca:

o) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

p) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzed okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej
umowy,

g) muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.
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8. W przypadku umodw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie

9.

nastepujgcay procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robdt, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgoda
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

2) W terminie 5 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt.) 1
Zamawiajgcy w formie pisemnej:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody
na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym
przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy o podwykonawstwo w powyziszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie
zmiany do projektu lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w
tresci zastrzezen.

3) Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wczesniej
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W
tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca ponownie
przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie
zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w
tresci sprzeciwu.

6) Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajycego.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli
umowa byta wczesdniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2) W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz
wskazany w ust. 7 lit. a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej okreslonej w § 23 ust. 1, pkt
j)-

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 30 000 zt.
4) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢ umowy o
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10.

11.

12.

13.

podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage s$redni kurs danej waluty opublikowany
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli
kurséw Srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursdw srednich opublikowany w dniu
najblizszym po dniu zawarcia umowy.

5) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg ust. 9 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow spetni
wymogi okreslone w ust. 9 pkt 3).

Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz aneksow do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robdét budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w
podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robodt
budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z kosztoryséw sporzadzonych metoda kalkulacji
szczegétowej ztozonych przez wykonawce wraz z ofertg przez Wykonawce. Zamawiajacy
odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
wykonanych przez niego robdt budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania
tych robdt, chyba ze Zamawiajgcy ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec
wykonywania tych robét przez podwykonawce. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate
podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcy a
Wykonawcg, chyba 7e ta wysokos¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo
niniejszej umowy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate
podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdétowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgtoszenia albo niniejszej umowy. Wartosci poszczegdlnych robdt objetych przedmiotem niniejszej
umowy zostaty okresSlone w kosztorysach sporzadzonych metodg kalkulacji szczegdtowej
ztozonych Zamawiajgcemu wraz z ofertg i stanowigcymi zatgcznik do niniejszej umowy.
Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw
i ustug po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust.
9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na Placu Budowy Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia takiej okolicznosci
Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. o).

W razie wytoczenia powddztwa przez ktdregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie
na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktory
zgtosit zgdanie, o ktérym mowa powyzej, zobowigzuje sie nie uznawacd takiego powddztwa ani nie
zawiera¢ ugody z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystaé dostepne prawnie srodki
procesowe w celu obrony, w szczegdlnosci tak by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego
lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony. Zamawiajacy, po
zgtoszeniu zadania, o ktdrym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postepowania kwestionowac
zarzutéw zgtaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, bedzie dokonywat czynnosci procesowych
zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majagcymi na celu obrone przed roszczeniami
Podwykonawcow lub  dalszych  Podwykonawcdw. Ponadto Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

o innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzac sie moze wystgpienie przez nich
z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajgcego powyzszych postanowien, zasgdzajgcy zaptate od Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy na podstawie art. 647" §5 Kodeksu Cywilnego lub przepisdw ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy
naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzystaé z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez
Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego
zabezpieczenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajacego, jesli w ocenie
Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda
powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca powiadomi Zamawiajagcy o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.
Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje isprzet,
gwarantujgce nalezyte, zgodne z umowag o roboty budowlane, wykonanie umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w Rozdziale 5 SIWZ, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz  podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, na moment dokonywania zmiany.

Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo
przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach okreslonych
w SIWZ .

W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktérym mowa w ustepie
18 przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat
Wykonawca, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwiocznie
zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i
nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi
zaangazowanych w realizacje uméw o podwykonawstwo.

§10
Materiaty niezbedne do wykonania Umowy

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzgdzenia oraz inne
Srodki potrzebne do wykonania Robdt okreslonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie
obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty zakupu materiatdw, urzadzen oraz innych
Srodkow potrzebnych do wykonania Robot.

Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykonczeniowych, biaty montaz, stolarka, okucia, oswietlenie
bezwzglednie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub
odmdwi jej wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).
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3. Strony oswiadczajg, ze oile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie Materiaty,
Urzadzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub
innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto bedg posiadac:

a) certyfikat naznak bezpieczenstwa wydany zgodnie zobowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku Materiatéw, Urzadzen iinnych srodkéw niepodlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
przenoszgcg normy europejskie, Normg Polskg, aprobatg techniczng lub innym dokumentem
odniesienia technicznego. Na zgdanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy/Kierownik robot
okazywaé bedzie wszystkie dokumenty zwigzane z Materiatami, w szczegdlnosci dokumenty
dotyczace przyjecia Materiatéw na Plac Budowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatéw, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek
Materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

5. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia iporzgdkowania kompletu dokumentacji
dotyczacej Materiatéw, Urzadzen lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwacji.

PRZEJECIE ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

§11
Zgtoszenie gotowosci Robot do Odbioru Koncowego Inwestycji.

1. Zgtoszenie gotowosci Robdt do Odbioru Koricowego Inwestycji nastgpi:
a) W przypadku, gdy cato$¢ Przedmiotu Zamdwienia zostanie ukoriczona, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do Odbioru Koricowego Inwestycji poprzez réwnoczesne:
- dokonanie wpisu do dziennika budowy;
- powiadomienie Zamawiajgcego.
b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koricowego Inwestycji moze by¢ dokonane tylko po:
- zgtoszeniu Robdt do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgtoszenia
z 7 (siedmio-) dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia powiadomi Zamawiajgcego
o planowanym terminie rozpoczecia przeglagdéw technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca
przedtozy harmonogram rozruchu instalacji, prob i sprawdzen,
- dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przeglagdu technicznego.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji,
urzadzen, systemodw, ocene jakosci wykonanych Robdt. Przeglad dokonywany jest w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego i/lub zaproszonych konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych
czynnosci Wykonawca dostarczy konieczng Dokumentacje Powykonawczg. Rozpoczecie
przegladu technicznego nie moze rozpoczgé sie pdzniej niz 14 dni przed planowanym
zgtoszeniem gotowosci Robdt do Odbioru Koricowego Inwestycji,
- potwierdzeniu usuniecia Usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.
Potwierdzenie tego wpisu przez Zamawiajgcego lub brak ustosunkowania sie do powyziszego w
terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie, ze Roboty uznaje sie za
zakonczone i Zamawiajgcy przystagpi do ich odbioru koncowego w dniu okreslonym przez
Wykonawce.
2. Dokumentacja odbiorowa.
Z zastrzezeniem §7 ust. 2 przed Odbiorem Koncowym Inwestycji Wykonawca przeprowadzi
przewidziane niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa préoby techniczne, a na dzien
rozpoczecia czynnosci Odbioru Kornicowego Inwestycji przedtozy Zamawiajgcemu w szczegdlnosci:
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j)
k)
1)

m)
n)
0)

oryginat dziennika budowy (o ile bedzie wymagany),

os$wiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika robét, o ktéorym mowa w §7 ust. 2 lit. k
oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski o wykonaniu Robdt zgodnie
z projektem,

protokoty badan i préb technicznych oraz rozruchéw,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

Dokumentacje Powykonawczg,

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynkéw (o ile bedzie wymagane)
zaswiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu
lub uwag do uzytkowania obiektu,

inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie
wymagane),

instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatéw,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty,

protokdt z usuniecia usterek,

koncowe Rozliczenie Robdt,

oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utwordéw
wchodzgcych w sktad zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji.

a)

b)

Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpoczg¢ sie po zakonczeniu
Robdt i zakonczy¢ przed uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru
Koncowego Inwestycji, nie wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej
ostatecznosci.

Odbidr Koncowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbioru Koncowego
Inwestycji powotang przez Zamawiajgcego.

4. Protokoét Odbioru Konncowego Inwestycji.

Z czynnosci Odbioru Kocowego Inwestycji zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie
czynnosci Odbioru Koricowego Inwestycji:

a)

b)

c)

zostang stwierdzone istotne wady Robét uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic
przejecia okreslajgc w protokole powdd ich nieodebrania i termin usuniecia Wad oraz
ponownego przystgpienia do odbioru lub,

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpisza
Protokot Odbioru Koncowego Inwestycji, obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z
Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zostang stwierdzone Wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad
lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy wg witasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy
bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z Wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Protokot Odbioru Koricowego Inwestycji moze zosta¢ podpisany jedynie po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie (o ile bedzie wymagane).
5. Potwierdzenie usuniecia wad.
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Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w liscie zatgczonej do Protokotu z przegladu
technicznego zostang usuniete, Zamawiajgcy i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie protokotu
usuniecia Wad. Protokét z usuniecia Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci strony podpiszg Protokét Odbioru
Koncowego Inwestycji potwierdzajacy jej wykonanie. Czas trwania czynnosci Odbioru
Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

Opisane w ustepie 1- 6 czynnosci majg odpowiednie zastosowanie do Odbioru Czesciowego
Robdt.

W terminie 3 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji Wykonawca musi
by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokryé koszty
naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane zjakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

Okres rekojmi na Roboty Budowlane wynosi ......... (min. 36 miesiecy maksymalnie 60 miesigce)

miesiecy liczony od daty podpisania Protokotu Odbioru Korcowego Inwestycji. W przypadku

stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin
na usuniecie Wad, ktéry nie bedzie krétszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia
przez Wykonawce Wad istotnych w terminie idokonania stosownego potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwoty
odpowiadajgcej kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia powstatej rdznicy lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca
nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie
do potracania odpowiednich kwot z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za Wady

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego

Inwestycji i bedzie réwny okresowi rekojmi.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisdw Kodeksu Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie, faksem lub e-mailowo
o stwierdzonej wadzie. Adresy do korespondencji bedg okreslone w karcie gwarancyjne;j.

b) Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swéj koszt i we witasnym zakresie
stwierdzonych Wad, w terminach okreslonych ponizej:

i.  Wady uniemozliwiajagce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,

ii.  Wady utrudniajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementow w terminie
5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej
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iii.  Wady nieistotne w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym
mowa powyzej, w wyjgtkowych wypadkach, w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy usunie Wady
we wilasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach
ogolnych zleci usuniecie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu
obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych
przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreslonym w ust. 5 pkt. b
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w ust. 7,

f) jezeli usuniecie usterki lub Wady wymagac bedzie wykonania Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt we wtasnym zakresie.

W przypadku, gdy Wada spowoduje powstanie uszkodzen w przedmiocie Umowy Wykonawca

zobowigzany jest do usuniecia ich na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci:

a) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 za kazdy dzief opdznienia
w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robdt w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
Wad.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogdlnych.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmaowic usuniecia Wad w zakresie Robot

wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos$¢ kosztow z tym

zwigzanych.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3-5

jezeli zgtosit Wade Robdt przed uptywem tego okresu.

W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca

dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od Wad lub w ktérym dokonat napraw, Zamawiajacy

bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres réwny okresowi, w ktérym z

powodu Wady nie mégt korzystac z takiego elementu.

Strony dopuszczaja mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia Wad przez Zamawiajgcego

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

§13
Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robét Budowalnych

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w § 12, Strony przeprowadzg czynnosci
zwigzane z Odbiorem Po Uptywie tych okresdw najpdzniej 30 dni przed dniem wygasniecia
Okresu Rekojmi/Gwarancji dla Inwestycji. Dla celéw Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i
Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i Usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien
sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-
dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie
Okresu Rekojmi i Gwarancji.

Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakoriczone podpisaniem Protokotu
Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji lub opracowaniem Protokotu Usterek iWad,
zawierajgcego liste Wad i Usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego na dzien sporzadzenia
ww. Protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad inaprawienia Usterek
stwierdzonych w protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad
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i Usterek stwierdzonych w protokole Usterek iWad, Strony podpiszg Protokét Odbioru Po
Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
§14
Opodinienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robdt tak dalece, ze
przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt, moze nastgpié¢ niedotrzymanie termindw,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 -3 niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego
opO&znienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktdrym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 5 dni od
daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego
opdznienia oraz do okreSlenia terminu, w ktorym opdinienie zostanie nadrobione. Jezeli
jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu nadrobienia opdznienia
wymagajg wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagajg poniesienia przez
Zamawiajgcego dodatkowych kosztdw, wdoweczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie opodznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢é Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem
op6znienia, Zamawiajacemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokoriczenia
danego Elementu Robdét wramach grupy Robdét innemu podmiotowi na koszt iryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badZz nastepczego zezwolenia Sadu
(zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 3, nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, nie
wytgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w
Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce
Inwestycji ani tez nie wytgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa odstgpienia od Umowy
w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy Umowne lub ustawowe.

ZAPLATA WYNAGRODZENIA
§15
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma faczne

Wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCI ...cceereeereeseeceeeseeseennes PLN brutto (stownie: .......), w tym
VAT W WYSOKOSCI ceeveerreeraeseeseecanssensenssnnesenas PLN (stownie: ................... ), co stanowi kwote netto
................................ PLN (stowni€:......cccceererreinnennnnd),

w tym:

a) w zakresie Wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z nadzorem autorskim
wynagrodzenie tgczne ryczattowe (zgodnie z Wykazem Cen zatgczonym do oferty) w
WYSOKOSCi ceeeeeranrranenns PLN brutto (stownie: ......cccevveeerenene. ), w tym VAT w wysokosci
................. PLN (stownie...............).
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b) w zakresie Wykonania Robot Budowlanych wynagrodzenie tgczne ryczattowe (zgodnie z
Wykazem Cen zatgczonym do oferty) w wysokosSci: ...cccceeeereeneens PLN brutto (stownie:
............. ), w tym VAT w wysokoSCi ......cceerereeeneeees PLN (stownie: ...............).

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w terminie
30 dni od daty przekazania oryginatu faktury Zamawiajgcemu wraz z wymaganymi dokumentami
dotyczacymi umoéw podwykonawczych na numer konta wskazany na fakturze. Warunkiem
ptatnosci faktury jest poprawne wystawienie jej pod wzgledem rachunkowym i formalnym oraz
sprawdzenie przez Zamawiajgcego pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
Niezwtocznie po dokonaniu czynnosci sprawdzajgcych Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

Zamawiajgcy przewiduje fakturowanie po zrealizowaniu pozycji zawartych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. Podstawg do wystawienia faktury jest Protokdt Odbioru Czesciowego
Robdt, do ktérego dotaczona bedzie w postaci zatgcznika z informacja o zakresie wykonanych
robot czesciowych wraz z naktadami sktadajgcymi sie na wartos¢ faktury. Wzér zatgcznika,
zawierajgcy wykaz robét objetych dang fakturg, Wykonawca winien uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia za zakonczone
i odebrane Roboty Budowlane, oprécz Protokotéw Odbiordw Robdt Czesciowych jest
przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow zapfaty:

a) Listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktédrych mowa w § 1 ust. 6 Umowy
b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

c) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za czesc

przedmiotu Umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw

i dalszych Podwykonawcow, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajgcy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcy umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcy co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.
Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst Wykonawca
celem wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania pozwolen i zezwolen,
koszty prac projektowych oraz koszty nadzoru autorskiego, koszty robét budowlanych, koszty
sprzetu i wyposazenia, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz
sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do
wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem sprzetu, transportem,
ubezpieczeniem oraz koszty szkolen. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie
podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi w Umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegdétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamodwienia, ktérej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegdlnosci z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, i w zwigzku ztym prawidlowo wycenit swoje prace, a ponadto

zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana

i przy uwzglednieniu powyiszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku ztym, ze

Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéow ztytutu jakichkolwiek bteddw

w wycenach dokonanych przez Wykonawece lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robot.

Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie

Zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego

wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co

Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca wystawi faktury na adres i dane Zamawiajgcego.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowg po zakorczeniu Przedmiotu Umowy i po

podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. Wraz z fakturg koricowag Wykonawca jest

zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robdt

oraz oswiadczenie Wykonawcy o rozliczeniu sie z Zamawiajgcym ze wszystkich czynnosci

opisanych w § 5i § 9 Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w

czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia

Srodkéw za zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci prawo do

zgdania odsetek ustawowych.

§16
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach Robét

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci cze$ciowych na poczet uzgodnionego
Wynagrodzenia, zgodnie z zakorczonymi Robotami przyporzadkowanymi do poszczegdlnego
etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,
o ktéorym mowa w §2 ust. 5 Umowy. Zamawiajgcy dokonywaé bedzie ptatnosci czesciowych
wyltacznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Protokotow Odbioru Czesciowego Roboét, zzastrzezeniem, iz naleznosc
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Wykonawcy objeta fakturg korncowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 2, bedzie wynosi¢ nie
wiecej niz 10% wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu Umowy.

2. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Zamawiajgcy rozliczy wszystkie Roboty
wykonane przez Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg koricowego rozliczenia wykonania przez
Wykonawce, a Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez strony
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestyciji.

§17
Ubezpieczenie

1. W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ponizsze polisy ubezpieczenia:

a) od ryzyka Smierci lub trwatego uszczerbku na zdrowiu w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy i oséb upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.

b) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci — na sume
ubezpieczenia w kwocie minimum 2 000 000,00 ztotych.

2. Wraz z dokumentami opisanymi w ust. 1 Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki lub raty skfadki z tytutu zawartej umowy
ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki nie pdzniej niz w dniu ptatnosci okreslonym
W umowie ubezpieczenia.

3. W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie
przedtozyt polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowg idowoddw optfaty skfadek,
Zamawiajgcy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz,
w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt polisy i dowoddw optaty sktadek. Koszty sktadek
ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy moze potraci¢ z jakiejkolwiek
czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy badz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajacego sie do potracenia, koszty takich skfadek
ubezpieczeniowych uwazaé sie bedzie za dtug Wykonawcy. Wszelkie zmiany warunkéw umoéw
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie mogg by¢ dokonane wytgcznie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogdlnych zmian wprowadzonych przez
towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktdorym podpisano umowe ubezpieczeniowa. W przypadku gdy
zmiany takie oznaczaé¢ bedg pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany
bedzie do rozszerzenia nas swdj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

§18
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ naosoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rdwniez
roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego
na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw iobowigzkdw
zZ niniejszej umowy, Zamawiajacy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy oSwiadczenie,
Ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§19
Odstgpienie oraz rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach razgcego naruszenia
postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:
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1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonywaniu Robét przez Wykonawce niezgodnie z Umowg, PFU oraz Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajacego,

nieprzystgpieniu lub zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robdt trwajgcym dtuzej
niz 14 dni,

uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty,

w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, o ktérych mowaw § 9 ust. 819, lub

b) konieczno$é¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy,

nie realizowaniu zalecen, polecen wydanych przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego
upowaznione i pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawienia ich w terminie
7 dni od otrzymania wezwania,

nie przedtuzeniu waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie okreslonym w § 22 ust. 9 niniejszej umowy lub
ktoregokolwiek z ubezpieczen opisanych w § 17.

uchylaniu sie przez Wykonawce od zawarcia umowy z podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu w
zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia, z zastrzezeniem §9 ust. 18 niniejszej Umowy,
w przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego naliczenia kar umownych
okreslonych w § 23 ust.1 pkt. g niniejszej umowy,

w przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze dokonaé odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod warunkiem,
(nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 4, pkt 8 i pkt. 9), ze odstgpienie od Umowy
zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i moze
nastgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia,
ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni. Odstgpienie od umowy w przypadkach
okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt. 1) —3), 7) ) lub powziecia informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe
odstgpienia ( ust 1 pkt. 4) — 6), pkt. 8) i pkt. 9)).

Stronom przystugiwac bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

Kazdej ze stron w przypadku uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sgdu lub wydania
decyzji badzZ postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie
realizacji lub kontynuacji inwestycji;

W razie wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajgcego,
zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy w catosci lub czesci, w szczegdlnosci: koniecznosSci uzyskania nowych
decyzji lub uzgodnien, bez ktdrych nie ma mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy lub
jego czesci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy lub jej czesci.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci Umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar umownych;
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.
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Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych ust. 3 pkt 1) - 3) Umowy powinno nastgpi¢ w
formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do protokolarnego przekazania przedmiotu
Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg
takze protokét zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow, ktory bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata
faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 15 i §16, po potraceniu roszczen przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokdt
inwentaryzacji wykonanych Robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub Urzadzen, Sprzetu, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
Umowag, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) przekaza¢ autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej, w
tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazang
Dokumentacje Projektowg na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na
zasadach, o ktérych mowa w §3 ust. 28,

e) zgtosi¢ Zamawiajagcemu odbidr Robdt przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej w
terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

f) Uporzadkowaé Plac Budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu

- w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa powyzej lit. a)-
f), czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany

jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych Robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
te prace lub Roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia oraz autorskie prawa
majatkowe i prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej,

b) odkupienia Materiatéw, konstrukcji lub Urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. c) niniejszego
paragrafu Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

¢) nabycia autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej,
w tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazang
Dokumentacje Projektowg na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na
zasadach, o ktérych mowa w §3 ust. 28,

d) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza. Sporzadzony protokdt inwentaryzacji wykonanych robdt przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 15i § 16 po
potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

e) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu Budowy.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia,
jezeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawi
art. 24 ust. 1 PZP. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia z tytutu
wykonanej czesci Umowy.
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§20
Zmiany Umowy

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:

a)

b

d

~—

~

zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu

Przedmiotu Umowy lub zmiana materiatéw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana

technologii lub zakresu lub materiatéw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy w postaci koniecznosci zmiany PFU, Dokumentacji

Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunkéw faktycznych na Terenie Budowy,

wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie) wykonania zakresu Przedmiotu Umowy,

przy czym w/w zmiany muszg by¢é wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej

Umowie,

w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen PFU lub Dokumentacji

Projektowej spowodowanych w szczegdlnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatdw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji  Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robdt, Sprzetu, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt, pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji Robdt lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub
standardu Inwestycji,

wystgpienie robdt dodatkowych lub robdét zamiennych w stosunku do tresci PFU lub

Dokumentacji Projektowej pozwalajgcych na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci)

Inwestycji (jej podwyzszenia).

Jezeli okolicznosci o ktédrych mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkujg koniecznoscig zmiany

termindw lub zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie okolicznosci o ktérych

mowa w ust. 1 pkt b) i ¢) Zamawiajgacy moze dokonac przedtuzenia terminu lub zmiany
wynagrodzenia z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek

Wykonawcy.

Zmiany terminéw, o ktéorych mowa w §2 wust. 1 - 3 umowy w przypadku

zawieszenia/wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia

nastepujacych okolicznosci:

i. kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

ii. nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakres$lonych przez prawo terminéw
wydawania decyzji, zezwolen itp.

Zmiany termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 -3 umowy bedgcych nastepstwem dziatania

organdw administracji lub oséb indywidualnych:

i. gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji publicznej lub
instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile ztozone
dokumenty byty prawidtowe,

ii. gdy nastgpi dtugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych
uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
zamoéwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy termin zwyczajowo
przyjety dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty prawidtowe,
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f) W razie zmian, odnoszacych sie do tresci Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany s3
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego
zatozenia, jak rowniez w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, robdt
zamiennych, zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zamdwien
dodatkowych, wstrzymujgcych z przyczyn technicznych realizacje Robdt lub wptywajgcych
zinnych przyczyn na wydtuzenie terminu zakonczenia inwestycji, mozliwa bedzie w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania Robét, terminu zakonczenia inwestycji nie dtuzej
jednak niz o okres trwania odnosnej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w
ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian beda
pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

g) Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy bedaca nastepstwem
przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia

h) Zmiana terminéw o ktérych mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy bedaca nastepstwem
koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktére sg niezbedne prawidtowego wykonania
Inwestycji i osiggniecia przyjetego zatozenia.

i) Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt. d) — h) mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
zakonczenia realizacji inwestycji zamdwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg
terminowe wykonanie Umowy,

j) zmiany terminéw o ktérych mowa w § 2 ust. 1-3 umowy, parametrow technicznych,
technologii wykonania Robdt budowlanych w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami,
dostawami lub ustugami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

k) zmiane polegajacg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego; w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamdwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w
§15 ust.1 na zasadach okreslonych w ust. 4 umowy.

I) zmiany kazdej z osdb Personelu Kluczowego — na wniosek wykonawcy po uprzedniej
pisemne] zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego0 jezeli Zamawiajgcy uzna,
ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego we
whniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetniaé
wymagania okreslone dla niej w zataczniku nr 1 do umowy (SIWZ, OPZ).

m) zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem
udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji zamoéwienia na zasadach okreslonychw § 9
ust. 18 umowy.

n) odstgpienia przez Wykonawce od realizacji zaméwienia wraz z podmiotem udostepniajgcym
zasoby niezbedne do realizacji zamodwienia, o ktérym mowa art. 22a ust. PZP — na wniosek
wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego, na zasadach okreslonychw §9
ust. 18 umowy.

o) Zmiany Wykonawcy ktdra nastgpi w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

01) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania
zmiany,

02) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
03) nie pociagga to za sobg innych istotnych zmian umowy

p) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzarn Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcow

q) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
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r) zmiana materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowe] lub ofercie
stanie sie niemozliwe badZz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepisdw prawa, a takze w przypadku
pojawienia sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia, dopuszcza sie
zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli
koszty wynikajace z tych zmian bedg pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 1 terminy

okreslone w §2 ust.1 - 3 wykonania umowy mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o

okres trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci, Wykonawcy nie nalezy sie

dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia

w przypadkach zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce

w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢

drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej

okolicznosci, pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, k, r mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego

przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajgcy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego.

4.1. W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wskazaé cene roboty, technologii , pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzgdzonego
metody szczegdotowg wykonanego na podstawie czynnikdw cenotwérczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamienne]” w postaci kosztorysu szczegétowego,

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt.aib.

4.2. Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robodt, technologii zostang przyjete ceny Srednie dla wojewddztwa
tédzkiego z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego wydanie
polecenia zmian Umowy,

b) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,rdznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze

whnies$é uwagi i sugestie, ktdre zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca

zobowigzany jest uzyskacé akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z

tych zmian.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikédw beda dokonywane w formie pisemnego

aneksu za zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjgtkiem sytuacji,

o ktorych mowa w § 21 Umowy.

§21
Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy

Str.31/34



Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:

1) Kierownik budowy/Kierownik robdt - ..o t€lh i,

posiadajgcy (-a) uprawnienia budowlane o nr: .......cccoceeveeieieeeeeeceene e,

Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego za realizacje niniejszej umowy jest
.............................. tel. v

Zmiana 0sbb, o ktorych mowa w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany osoby(osdb)wyszczegdlnionej(ych)w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nowa(e)osoba(y)powotana(e)do petnienia w/w obowigzkéw musi(muszg) spetnia¢é wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.

Zmiana oséb wymienionych w ust. 1-2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie na rzecz Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie ztozone w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 15 ust. 1. tj. kWOt€ ..ccceveeceerrereenees stfownie: ... w nastepujgcych
formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WysoKoSCi ........cccueeeeuneeee. zt, na konto Zamawiajgcego —
w banku ........ ., Nrkonta ...............

b) wformie ..., , ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy - stanowi Zatacznik Nr 4.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy na ponizszych

zasadach:

e 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji,

* 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane Roboty Budowlane.

W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu,
na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca oswiadcza, iz w sytuacji o ktérej mowa w ust. 4 zobowigzuje sie do przedtuzenia

terminu waznosci zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.

5, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty

dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 7 niniejszego

paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana

formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany

jego wysokosci. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzyé w szczegdlnosSci na poczet

pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczenn Zamawiajgcego w okresie gwarancji

w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwaranciji.
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W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktdrych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy wystgpi

koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia, Wykonawca, najpdzniej na 3 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia zobowigzany jest do jego przedtuzenia o okres wynikajacy
z aneksu do Umowy, z zachowaniem warunkéw okreslonych w SIWZ.

§23
Kary umowne

1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach niniejszej
Umowy, Strony przewidujg nastepujace kary umowne, nalezne od Wykonawcy Zamawiajgcemu:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

w przypadku przerwy wykonywania Robdt, nie wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego spowodowanej okolicznosciami za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 0,05%, sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien niewykonywania Przedmiotu Umowy,

kare umowng, za niedotrzymanie terminu okreslonego w §2 ust. 2 w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki.
kare umowng za niedotrzymanie terminu okreslonego w §2 ust. 1 w wysokosci 0, 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w §22 ust. 9,
kare umowng w wysokosci 20% sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15
ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy, jak réwniez
w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia),

kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§15 ust. 1 za kazdy dzien opdinienia w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 5 Umowy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w zakresie Robdt Budowlanych Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust 1 za
kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15
ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,04 %
sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
i za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku robot
budowlanych oraz zmian w terminie ptatnosci Podwykonawcom ustug i dostaw -
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie.

kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §15 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia w przedtozeniu planu BIOZ, w stosunku do terminu
okreslonego w §6 ust. 5 Umowy

kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w §11 ust. 8
Umowy

w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w §1 ust. 8
pkt. a) — d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -w wysokosci
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500 zt za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na ztozenie stosownych dokumentéw,

n) zakazdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracownikéw przy realizacji zamdwienia na
umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w §1 ust. 6 niniejszej Umowy,
w wysokosci 0,5 % sumy wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §15 ust. 1
Umowy.

o) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §15 ust. 1 za kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

p) kare umowng w wysokosci 0,1 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15
ust. 1 za kazdy przypadek zastosowania materiatdw o parametrach technicznych gorszych
niz wskazane w ofercie wykonawcy.

g) kare umowna w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek oddzielnie niewykonania obowigzku
opisanego w §5 ust. 4.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar
umownych, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci faktycznie
poniesionej straty.

3. Zamawiajacy moze zaspokoic sie z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyrazg zgode.

§24
Inne postanowienia

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdaé podpisania przez druga
Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci ispory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3. Wszelkie spory wynikte zniniejszej Umowy, ktdre nie zostaly rozstrzygniete w sposéb
polubowny, rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
trescig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Wszystkie zataczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc i nalezy
traktowac je jako wzajemnie uzupetniajgce sie, w szczegdlnosci sg to:

Zatacznik nr 1 — SIWZ w tym Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 3 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zatacznik nr 4 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zatacznik nr 5 — Polisy ubezpieczeniowa Wykonawcy
Zatacznik nr 6 — Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Zatacznik nr 7 — Uprawnienia Personelu Kluczowego
Zamawiajacy: Wykonawca:
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